PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP-F02 – IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 5W2H

Código	POP-F02
Versão	1.0, de 27/10/2026
Área	Gestão
Responsável	Gestor da área ou proprietário
Frequência	A cada nova meta; acompanhamento semanal
Registro	Planilha plano-de-acao-5w2h.xlsx
Indicador e meta	Ações concluídas dentro do prazo (meta: 80%)
Empresa	_____

1 OBJETIVO

Definir como transformar uma meta da empresa em um plano de ações concretas, cada uma com o que será feito, por que, onde, por quem, quando, como e quanto custará, e como acompanhar a execução até a conclusão.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a projetos de melhoria, implantação de procedimentos, correção de problemas recorrentes e ações definidas em reuniões de resultados.

3 RESPONSABILIDADES

Função	Atribuição
Proprietário ou gestor	Aprovar o procedimento, garantir tempo e recursos para a implantação e cobrar os resultados na reunião mensal.
Dono do plano	Montar o plano com a equipe, manter a planilha atualizada e conduzir a reunião semanal de acompanhamento.
Responsável por cada ação	Executar a ação no prazo, atualizar o status e avisar com antecedência sobre qualquer impedimento.

4 DEFINIÇÕES

5W2H: método de planejamento que responde a sete perguntas: o quê (what), por quê (why), onde (where), quem (who), quando (when), como (how) e quanto custa (how much).

Ação: tarefa com começo, fim e responsável, escrita com um verbo no infinitivo.

Situação: estado calculado pela planilha a partir do prazo e do status: no prazo, vence em 7 dias, atrasada ou concluída.

5 MATERIAIS E RECURSOS

a) planilha plano-de-acao-5w2h.xlsx;
b) meta definida com indicador e prazo;
c) reunião de planejamento de 1 a 2 horas com os envolvidos.

6 PROCEDIMENTO

6.1 PLANEJAMENTO

a) escreva a meta do plano com indicador, valor e prazo no título da aba Plano de ação;
b) reúna as pessoas envolvidas e liste as ações necessárias para atingir a meta;
c) para cada ação, preencha as sete colunas do 5W2H, com um único responsável por ação;
d) confira se a soma dos custos cabe no orçamento e obtenha a aprovação do proprietário.

6.2 EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

a) divulgue o plano aos responsáveis no mesmo dia da aprovação;
b) atualize o status de cada ação pelo menos uma vez por semana;
c) ao concluir uma ação, registre a data de conclusão na planilha;
d) na reunião semanal, abra a aba Resumo e trate primeiro as ações atrasadas e as que vencem em 7 dias.

6.3 ENCERRAMENTO

a) quando todas as ações estiverem concluídas, meça o indicador da meta;
b) registre o que funcionou e o que não funcionou para uso em planos futuros.

7 INDICADOR DE DESEMPENHO

Percentual de ações concluídas dentro do prazo em relação ao total de ações do plano. Meta: 80%. Frequência de medição: semanal, na reunião de acompanhamento.

8 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

Ação atrasada deve ter nova data combinada com o responsável e o motivo do atraso registrado na coluna Como. Ação atrasada pela segunda vez deve ser levada ao proprietário para decisão: reforçar recursos, trocar o responsável ou cancelar.

9 CONTROLE DE REVISÕES E APROVAÇÃO

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	27/10/2026	Emissão inicial	Jonatas Magalhães

Elaborado por	Jonatas Magalhães – Administrador
Aprovado por	Nome: _____
Assinatura e data	_____ ____/____/_____

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.